		Nom	Durée	Début	Fin	Pourc...	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Projet AEL	0 jours	02/01/17 08:00	02/01/17 08:00	0 %		
2		**Jalons repères**	**9,75 jours**	**12/05/17 14:00**	**21/05/17 19:00**	**0 %**		
3		Ouverture salon	0 jours	12/05/17 14:00	12/05/17 14:00	0 %		
4		Fermeture salon	0 jours	21/05/17 19:00	21/05/17 19:00	0 %		
5		Soirée privée CERCL	0 jours	12/05/17 18:00	12/05/17 18:00	0 %		
6		Vernissage	0 jours	13/05/17 18:00	13/05/17 18:00	0 %		
7		Marathon photo	0 jours	14/05/17 14:00	14/05/17 14:00	0 %		
8		Prix public & marathon	0 jours	21/05/17 17:00	21/05/17 17:00	0 %	4FS-2 heures	
9		**Réunion de suivi**	**62,125 j...**	**16/01/17 09:00**	**12/04/17 10:00**	**0 %**		
10		Réunion	0 jours	16/01/17 09:00	16/01/17 09:00	100 %		
11		Réunion	0 jours	24/01/17 09:00	24/01/17 09:00	100 %		
12		Réunion (à planifier en mars ?)	30 jours?	01/03/17 10:00	12/04/17 10:00	0 %		
13		**Visite aux artistes**	**0 jours**	**31/01/17 13:30**	**31/01/17 13:30**	**0 %**		
14		Claude Fromenty	0 jours	31/01/17 13:30	31/01/17 13:30	100 %		
15		**Organisation**	**126,25 j...**	**18/10/16 08:00**	**12/04/17 10:00**	**0 %**		
16		**Liste réunions**	**102,188 ...**	**18/10/16 08:00**	**09/03/17 09:30**	**0 %**		
17		Réunion	0 jours	18/10/16 08:00	18/10/16 08:00	100 %		
18		Réunion	0 jours	22/11/16 08:00	22/11/16 08:00	100 %		
19		Réunion	0 jours	09/03/17 09:30	09/03/17 09:30	0 %		
20		**Divers**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
21		Commande matériel au CDF	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
22		Demande Parking Sicoly	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
23		**Bénévoles**	**62 jours?**	**02/01/17 08:00**	**28/03/17 17:00**	**0 %**		
24		Liste bénévoles installation	60 jours?	02/01/17 08:00	24/03/17 17:00	0 %		
25		Info dates instal. possibles	1 jour?	27/03/17 08:00	27/03/17 17:00	0 %	24	
26		Choix dates instal	1 jour?	28/03/17 08:00	28/03/17 17:00	0 %	25	
27		**Marathon**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
28		Règlement	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		

		Nom	Durée	Début	Fin	Pourc...	Prédécesseurs	Noms des ressources
29		Préparations documents	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
30		Définition des thèmes	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
31		Choix communication	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
32		Permanences	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
33		Budget	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
34		**Prix**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
35		Détermination des prix	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
36		Achats	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
37		**Règlement**	**62,125 j...**	**16/01/17 09:00**	**12/04/17 10:00**	**0 %**		
38		Finalisation du règlement	2 jours?	16/01/17 09:00	18/01/17 09:00	0 %	10	
39		Validation	0 jours	12/04/17 10:00	12/04/17 10:00	0 %	12;38	
40		**Sélection**	**71 jours?**	**14/11/16 08:00**	**21/02/17 08:00**	**62 %**		
41		**Liste réunions**	**71 jours**	**14/11/16 08:00**	**21/02/17 08:00**	**0 %**		
42		Réunion	0 jours	14/11/16 08:00	14/11/16 08:00	100 %		
43		Réunion	0 jours	22/11/16 08:00	22/11/16 08:00	100 %		
44		Réunion	0 jours	29/11/16 08:00	29/11/16 08:00	100 %		
45		Réunion	0 jours	13/12/16 08:00	13/12/16 08:00	100 %		
46		Réunion	0 jours	17/01/17 08:00	17/01/17 08:00	100 %		
47		Réunion	0 jours	23/01/17 08:00	23/01/17 08:00	100 %		
48		Réunion	0 jours	08/02/17 08:00	08/02/17 08:00	0 %		
49		Réunion	0 jours	21/02/17 08:00	21/02/17 08:00	0 %		
50		Choix invité(s) d'honneur	17 jours?	02/01/17 08:00	24/01/17 17:00	100 %		
51		Choix invités	30 jours?	02/01/17 08:00	10/02/17 17:00	40 %		
52		**Communication**	**157,75 j...**	**03/11/16 08:00**	**02/06/17 17:00**	**14 %**		
53		**Liste réunions**	**11 jours**	**03/11/16 08:00**	**18/11/16 08:00**	**0 %**		
54		Réunion	0 jours	03/11/16 08:00	03/11/16 08:00	100 %		
55		Réunion	0 jours	07/11/16 08:00	07/11/16 08:00	100 %		
56		Réunion	0 jours	18/11/16 08:00	18/11/16 08:00	100 %		

		Nom	Durée	Début	Fin	Pourc...	Prédécesseurs	Noms des ressources
57		**Plaquette**	**24 jours?**	**17/01/17 08:00**	**17/02/17 17:00**	**47 %**		
58		Compléter dernière version (salon 2...	10 jours?	17/01/17 08:00	30/01/17 17:00	90 %	10	
59		Illustration, mise en page	5 jours?	27/01/17 08:00	02/02/17 17:00	75 %	10;58FS-2 j...	
60		Validation	1 jour	03/02/17 08:00	03/02/17 17:00	0 %	59	
61		Insertion sur le site	10 jours	06/02/17 08:00	17/02/17 17:00	0 %	60	
62		Utilisation ?	1 jour?	17/01/17 08:00	17/01/17 17:00	0 %		
63		**Cartes de visite**	**26,875 j...**	**16/01/17 09:00**	**21/02/17 17:00**	**4 %**		
64		Réalisation maquette	1 jour	16/01/17 09:00	17/01/17 09:00	100 %	10	
65		Impression (Tapuca)	25,875 jo...	17/01/17 09:00	21/02/17 17:00	0 %	64	
66		**Article Trait d'Union fév.**	**6,875 jo...**	**16/01/17 09:00**	**24/01/17 17:00**	**100 ...**		
67		Date butée	0 jours	24/01/17 18:00	24/01/17 17:00	0 %		
68		Rédaction	1 jour	16/01/17 09:00	17/01/17 09:00	100 %	10	
69		Envoi à Yves	1 jour	23/01/17 08:00	23/01/17 17:00	100 %	67FF-1 jour...	
70		Validation par invités honneur	1 jour	17/01/17 09:00	18/01/17 09:00	100 %	68	
71		Transmission mairie	1 jour	24/01/17 08:00	24/01/17 17:00	100 %	67FF;69;70	
72		**Voeux 2017**	**9 jours?**	**17/01/17 08:00**	**30/01/17 08:00**	**80 %**		
73		Date butée envoi	0 jours	30/01/17 08:00	30/01/17 08:00	0 %		
74		**Sponsors**	**9 jours?**	**17/01/17 08:00**	**27/01/17 17:00**	**67 %**		
75		Rédaction courriers	1 jour	25/01/17 08:00	25/01/17 17:00	100 %	50	
76		Envois postaux	1 jour	27/01/17 08:00	27/01/17 17:00	100 %	73SF;75	
77		Partage liste sponsors	1 jour?	17/01/17 08:00	17/01/17 17:00	0 %		
78		**CERCL**	**3,875 jo...**	**24/01/17 09:00**	**27/01/17 17:00**	**100 ...**		
79		Mail au président (Frédéric Confort)	3,875 jours	24/01/17 09:00	27/01/17 17:00	100 %	73SF;50	
80		**VIP**	**9 jours?**	**17/01/17 08:00**	**27/01/17 17:00**	**67 %**		
81		Rédaction courriers	1 jour	24/01/17 09:00	25/01/17 09:00	100 %	50	
82		Envois postaux	1 jour	27/01/17 08:00	27/01/17 17:00	100 %	73SF;81	
83		Partage liste VIP	1 jour?	17/01/17 08:00	17/01/17 17:00	0 %		
84		**Site lesartsenlien.fr**	**104,75 j...**	**17/01/17 08:00**	**02/06/17 17:00**	**16 %**		

		Nom	Durée	Début	Fin	Pourc...	Prédécesseurs	Noms des ressources
85		MAJ rubrique commission	10 jours?	17/01/17 08:00	30/01/17 17:00	80 %	10	
86		Insérer la plaquette	3 jours?	06/02/17 08:00	08/02/17 17:00	0 %	60	
87		Iformations 9ème salon	40 jours?	17/01/17 08:00	13/03/17 17:00	5 %		
88		Retours sur le salon	10 jours?	22/05/17 08:00	02/06/17 17:00	0 %	4	
89		**Page Facebook**	**100 jours?**	**17/01/17 08:00**	**29/05/17 10:00**	**0 %**		
90		Contribution permanente	100 jours?	17/01/17 08:00	29/05/17 10:00	0 %		
91		**Catalogue**	**22 jours**	**13/02/17 08:00**	**14/03/17 17:00**	**0 %**		
92		Réalisation	10 jours	13/02/17 08:00	24/02/17 17:00	0 %	50;51	
93		Validation	5 jours	27/02/17 08:00	03/03/17 17:00	0 %	92	
94		Impression	7 jours	06/03/17 08:00	14/03/17 17:00	0 %	93	
95		**Relationnel**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
96		**Soirée privée entrepreneurs loca...**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
97		Définir les tâches...	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
98		**Visites des écoles**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
99		Définir les tâches...	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
100		**Autres visites**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
101		Définir les tâches...	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
102		**Vernissage**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
103		Etablir liste invités	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
104		Boissons	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
105		Toasts	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
106		Service	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
107		**Soirée artistes**	**1 jour?**	**02/01/17 08:00**	**02/01/17 17:00**	**0 %**		
108		Choix restaurant	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
109		Inscriptions	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		
110		Réservation	1 jour?	02/01/17 08:00	02/01/17 17:00	0 %		